タスクチェックリスト

タイトル：自社サイトリニューアルプロジェクト					
内容	担当者	開始日	終了日	チェック	詳細・補足
事前準備					
目的・目標の設定	田中	20●●年1月15日	20●●年1月17日		
スコープを定義	田中	20●●年1月18日	20●●年1月19日		
予算の編成	田中	20●●年1月22日	20●●年1月26日		
スケジュールの策定	田中・高橋	20●●年1月29日	20●●年1月31日		
メンバーの割り当て	高橋	20●●年2月1日	20●●年2月2日		プロジェクトマネージャー、ディレクター、デザイナー、エンジニア
制作					
要件定義	高橋	20●●年2月5日	20●●年2月7日		技術要件（言語、CMS、サーバー、ドメイン）、性能要件（レスポンシブ対応、表示速度）
サイトマップの策定	高橋	20●●年2月8日	20●●年2月9日		
ワイヤーフレームの作成	高橋	20●●年2月12日	20●●年2月23日		
デザインデータの作成	伊藤	20●●年2月26日	20●●年3月8日		PC版をベースデザインとして制作し、スマホ版・タブレット版にリバイス
コーディング	伊藤	20●●年3月11日	20●●年3月22日		
計測タグの設置	伊藤	20●●年3月25日	20●●年3月26日		タグマネージャーで一元化
テストサイトの確認	高橋	20●●年3月27日	20●●年3月29日		検証機で表示・動作を確認
本番サイトの公開	高橋	20●●年4月1日	20●●年4月1日		
モニタリング					
数値のモニタリング	田中	20●●年4月1日	20●●年4月30日		
成果の評価	田中	20●●年5月1日	20●●年5月3日		
ネクストアクションの策定	田中・高橋	20●●年5月6日	20●●年5月8日		